

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО «Иван Федоров»

Емельяненко А.И.




ПЛАН
подготовки котельной по адресу: улица Мира, д.3
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Участок	Наименование предприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Котельная	Текущий ремонт и обслуживание наружного газопровода (пост.)	май-сентябрь	Заборских С.А.
2	Котельная	Профилактический ремонт сетевых насосов и насосов подпитки на трубопроводе котельной.	июнь-август	Заборских С.А.
3	Котельная	Подготовка системы центрального отопления, ремонт задвижек и набивка сальников	май- июль	Заборских С.А.
4	Котельная	Промывка системы отопления и испытания повышенным давлением	июль	Заборских С.А.
5	Котельная	Поверка приборов КИП	июль	Заборских С.А.
6	Котельная	Текущий ремонт газового оборудования котельной и автоматики безопасности	июль	Заборских С.А.
7	Котельная	Измерение сопротивления заземляющих устройств: молние защиты дымовой трубы и контура заземления защиты котельной	июль	Заборских С.А.
8	Котельная	Проверка и контроль приборов загазованности	август	Заборских С.А.
9	Котельная	Подготовка котлов к отопительному сезону (очистка секций, испытания). При необходимости выполнить мелкий ремонт	август-сентябрь	Заборских С.А.
10	Котельная	Получение экспертизы промышленной безопасности на наружный газопровод среднего давления Ду80;	январь	Заборских С.А.

11	Котельная	Очистка газоходов и дымовой трубы, бора котельной, проверка эффективности вентиляции котельной	сентябрь	Заборских С.А.
12	Котельная	Аттестация персонала и ответственных лиц	сентябрь	Заборских С.А.
13	Котельная	Приемка готовности ИТП и магистрального трубопровода жилого дома (подписание акта)	сентябрь	Заборских С.А.

Главный инженер



Заборских С.А.